

**УТВЕРЖДЕН**  
**приказом Оренбургстата**  
**от 18 декабря 2015г. №90**

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**  
**мероприятий на 2016 год**  
**по подготовке и проведению Всероссийской**  
**сельскохозяйственной переписи 2016 года и автоматизированной**  
**обработке ее материалов**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование мероприятий</b>	<b>Срок проведения работ</b>	<b>Ответственные исполнители</b>
1	2	3	4
	<b>Нормативное правовое обеспечение</b>		
1.	Приказы Оренбургстата по подготовке Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года (ВСХП-2016)	в течение года	И.О. Авченко, И.В. Бадова, В.Ф. Тригубенко
2.	Календарный план мероприятий на 2017 год по ВСХП-2016	по мере поступления из Росстата	И.О. Авченко, И.В. Бадова
	<b>Организационное и методологическое обеспечение</b>		
3.	Актуализация списков объектов ВСХП-2016 по всем категориям хозяйств по состоянию на 01.01.2016г.	январь-май	И.О. Авченко, И.В. Бадова, И.В. Паршина, руководители специалистами Оренбургстата в городах и районах, уполномоченные по вопросам переписи

4.	<p>Подготовка материалов к заседаниям:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- комиссии по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Оренбургской области;</li> <li>- переписной комиссии Оренбургстата по подготовке к проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года</li> </ul>	в соответствии с планом заседаний комиссий	И.О. Авченко, И.В. Бадова, И.В. Паршина, руководители специалистами Оренбургстата в городах и районах
5.	<p>Подготовка помещений в Оренбургстате для:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- размещения лиц, осуществляющих подготовку ВСХП-2016, и хранения переписных листов и иных документов;</li> <li>- автоматизированной обработки материалов ВСХП-2016</li> </ul>	<p>I квартал</p> <p>II квартал</p>	И.О. Авченко, И.В. Бадова, В.Ф. Тригубенко, Л.Н. Мещанинцева
6.	<p>Организация обучения Порядку проведения ВСХП-2016 и заполнения переписной документации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- специалистов Оренбургстата, специалистов Оренбургстата в городах и районах, уполномоченных по вопросам переписи;</li> <li>- представителей сельскохозяйственных организаций, заместителей уполномоченных по вопросам переписи;</li> <li>- инструкторов;</li> <li>- переписчиков</li> </ul>	<p>с 16 мая по 3 июня</p> <p>с 6 по 8 июня</p> <p>с 14 по 18 июня</p> <p>с 19 по 23 июня</p>	И.О. Авченко, И.В. Бадова, В.Ф. Тригубенко
7.	Организация работы по привлечению на основании контрактов физических лиц для выполнения работ, связанных со сбором первичных статистических данных ВСХП-2016 и их обработкой	в течение года	И.О. Авченко, А.А. Богатырева, И.В. Бадова, В.Ф. Тригубенко, руководители специалистами Оренбургстата в городах и районах
8.	Участие в подборе и приемке помещений, предоставленных для инструкторских участков уполномоченным органом Оренбургской области, организации охраны этих помещений, предоставлении транспортных средств и оказании услуг связи	январь-июнь	И.О. Авченко, И.В. Бадова, руководители специалистами Оренбургстата в городах и районах,

			кураторы, закрепленные за районами и городами
9.	Доставка статистического инструментария и канцтоваров в муниципальные образования и помещения инструкторских участков	июнь	И.О. Авченко, И.В. Бадова, В.Ф. Тригубенко
10.	Взаимодействие с Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Оренбургской области (УФСИН) по подготовке, проведению ВСХП-2016 в подведомственных организациях УФСИН и сдаче-приемке заполненных материалов	июль-август	И.О. Авченко, И.В. Бадова, руководители специалистами Оренбургстата в Акбулакском, Бузулукском, Кувандыкском, Соль-Илецком районах и в городах Новотроицк, Оренбург, Орск
11.	<p>Организация работы по проведению ВСХП-2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проведение предварительного обхода объектов ВСХП-2016;</li> <li>- сбор сведений об объектах ВСХП-2016;</li> <li>- контрольный обход, прием переписных документов и материальных ценностей от переписчиков;</li> <li>- подготовка и сдача переписных документов и материальных ценностей от инструкторов уполномоченному по вопросам переписи;</li> <li>- подготовка и сдача переписных документов и материальных ценностей от специалистов районного уровня в Оренбургстат</li> </ul>	<p>с 24 по 30 июня</p> <p>с 1 июля по 15 августа</p> <p>с 16 по 22 августа</p> <p>с 23 августа по 3 сентября</p> <p>по особому плану-графику</p>	<p>И.О. Авченко, И.В. Бадова, руководители специалистами Оренбургстата в городах и районах, уполномоченные по вопросам переписи, инструкторы, переписчики</p>

12.	<p>Осуществление мониторинга мероприятий по подготовке и проведению ВСХП-2016 по:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- актуализации списков объектов ВСХП-2016 по состоянию на 01.01.2016г.;</li> <li>- предварительному обходу объектов ВСХП-2016;</li> <li>- сбору сведений об объектах ВСХП-2016;</li> <li>- контрольному обходу объектов ВСХП-2016;</li> <li>- приемке готовности помещений для обучения и работы лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах переписи, хранения переписных листов и иных документов</li> </ul>	<p>в течение I полугодия</p> <p>в течение 24-30 июня</p> <p>в течение июля-августа</p> <p>в течение 16-22 августа</p> <p>в течение I квартала</p>	И.О. Авченко, И.В. Бадова
13.	Взаимодействие с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Оренбургской области (УМВД) по вопросам безопасности лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах ВСХП-2016	июль-август	И.О. Авченко, И.В. Бадова, руководители специалистами Оренбургстата в городах и районах
14.	Осуществление контроля и оказание помощи специалистам Оренбургстата в городах и районах по подготовке, проведению ВСХП-2016 в муниципальных образованиях	в течение года	И.О. Авченко, И.В. Бадова
15.	Подготовка материалов ВСХП-2016 к автоматизированной обработке и организация их обработки	III-IV кварталы	И.О. Авченко, И.В. Бадова, Л.Н. Мещанинцева
16.	Организация работы по обеспечению архивного хранения документов ВСХП-2016	III-IV кварталы	И.О. Авченко, И.В. Бадова, В.Ф. Тригубенко, Л.Н. Мещанинцева
17.	Организация работы по хранению материальных ценностей, используемых при проведении ВСХП-2016	в течение года	И.О. Авченко, А.А. Богатырева, И.В. Бадова, В.Ф. Тригубенко, Л.Н. Мещанинцева

18.	Взаимодействие с органами исполнительной власти Оренбургской области по контролю за осуществлением уполномоченным органом Оренбургской области полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению ВСХП-2016	в течение года	И.О. Авченко, И.В. Бадова
	<b>Технологическое обеспечение</b>		
19.	Подготовка материалов ВСХП-2016 к автоматизированной обработке (сканирование)	август-ноябрь	И.О. Авченко, И.В. Бадова, Л.Н. Мещанинцева
20.	Автоматизированная обработка материалов ВСХП-2016 и передача результатов на федеральный уровень	октябрь-декабрь	И.О. Авченко, И.В. Бадова, Л.Н. Мещанинцева
	<b>Информационно-разъяснительная работа</b>		
21.	<p>Проведение информационно-разъяснительной работы по ВСХП-2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подготовка пресс-релизов, публикаций для размещения на официальном сайте Правительства области и сайтах муниципальных образований;</li> <li>- подготовка материалов по ВСХП-2016 в областных и местных СМИ;</li> <li>- проведение пресс-конференций и иных информационных мероприятий</li> </ul>	в течение года	И.О. Авченко, И.В. Бадова, руководители специалистами Оренбургстата в городах и районах
22.	Изготовление материалов для наглядной агитации по ВСХП-2016	февраль-март	И.О. Авченко, И.В. Бадова
23.	Оформление стендов по ВСХП-2016 в районах и городах области	январь-май	И.О. Авченко, И.В. Бадова, руководители специалистами Оренбургстата в городах и районах